



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511

35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$126.799,00	DATA:	30/03/2026			FOLHA Nº:01/01
OBRA: CALÇAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS NA RUA HOLT DE PAULA VALVERDE, DISTRITO DE NOVO HOR				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES				
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000								
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,18%	100,00%				
		Financeiro	R\$1.502,25	R\$1.502,25				
2.0	REDE PLUVIAL	Físico %	1,33%	100,00%				
		Financeiro	R\$1.681,39	R\$1.681,39				
3.0	CALÇAMENTO DE VIA	Físico %	97,49%	25,00%	50,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$123.615,36	R\$ 30.903,84	R\$ 61.807,68	R\$ 30.903,84		
TOTAL		Físico %	100,00%	26,88%	48,74%	24,37%		
		Financeiro	R\$126.799,00	R\$ 34.087,48	R\$61.807,68	R\$30.903,84		
							Observações:	
<hr/> <p>Sebastião Barbosa Pinto Filho CREA/MG Nº: MG 249.547/D</p> <hr/> <p>Prefeito Municipal de Inhapim-MG Sandro Adriano Oliveira Silva</p>								