



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$156.708,61	DATA: 11/06/2026		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À ESCOLA E UBS DOS BRÁZ				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: CORREGO DOS BRÁZ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,96%	100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 1.497,42	R\$ 1.497,42			
2.0	DRENAGEM	FÍSICO %	20,45%	50,00%	50,00%		
		FINANCEIRO	R\$32.047,39	R\$16.023,70	R\$16.023,70		
3.0	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	78,59%	15,00%	42,50%	42,50%	
		FINANCEIRO	R\$123.163,80	R\$18.474,57	R\$52.344,62	R\$52.344,62	
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	22,97%	43,63%	33,40%	
		FINANCEIRO	R\$156.708,61	R\$35.995,69	R\$68.368,31	R\$52.344,62	
Caio Henrique da Silva Carvalho CREA/MG Nº: MG 240.713/D						Observações:	
Prefeito Municipal de Inhapi-MG Sandro Adriano Oliveira Silva							