



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS			VALOR DA OBRA: R\$ 169.508,65				DATA: DEZEMBRO DE 2025			
Fornecimento, instalação, configuração e treinamento de sistema audiovisual completo para o Plenário da Câmara Municipal de Caetanópolis – MG			LOCAL: PLENÁRIO CÂMARA - CAETANÓPOLIS/MG				PRAZO DA OBRA: 1 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		VÍDEO	Físico %	27,96%	100,00%					
			Financeiro	47.402,07	47.402,07					
2		SONORIZAÇÃO	Físico %	60,09%	100,00%					
			Financeiro	101.862,27	101.862,27					
3		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	Físico %	11,94%	100,00%					
			Financeiro	20.244,30	20.244,30					
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 169.508,65	R\$ 169.508,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Josimara Freitas Fernandes da Silva Andrade

Engenheira de Controle e Automação

CREA/MG 91.535/D