

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação		ANEXO C - Cronograma Físico-Financeiro Desembolso Financeiro					
Item	Descrição do Serviço	Período (em dias após a emissão da ordem de serviço)					
		30	60	90	120	150	180
	Estudos Ambientais - Obras de Infraestrutura Urbana						
	Estudos Técnicos						
1	Relatório de Controle Ambiental	R\$ 18.168,72	R\$ 36.337,44	R\$ 36.337,44	R\$ 36.337,44	R\$ 36.337,44	R\$ 18.168,72
2	Plano de Controle Ambiental	R\$ 7.606,24	R\$ 15.212,48	R\$ 15.212,48	R\$ 15.212,48	R\$ 15.212,48	R\$ 7.606,24
3	Projeto de Exploração Florestal	R\$ 12.937,84	R\$ 25.875,68	R\$ 25.875,68	R\$ 25.875,68	R\$ 12.937,84	
4	Projeto Ambiental						R\$ 5.340,03
5	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos						R\$ 4.554,87
6	Plano de Recuperação de Áreas Degradadas	R\$ 16.234,38	R\$ 32.468,76	R\$ 32.468,76	R\$ 32.468,76	R\$ 16.234,38	
	Veículos						
7	Veículo Leve - 53 kW (sem motorista)	R\$ 3.569,89	R\$ 3.569,89	R\$ 3.569,89	R\$ 3.569,89	R\$ 3.569,89	R\$ 3.569,89
8	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)	R\$ 4.619,25	R\$ 4.619,25	R\$ 4.619,25	R\$ 4.619,25	R\$ 4.619,25	R\$ 4.619,25
		30	60	90	120	150	180
Item	Desembolso Mensal (R\$)	R\$ 63.136,32	R\$ 118.083,50	R\$ 118.083,50	R\$ 118.083,50	R\$ 88.911,28	R\$ 43.859,02
	Desembolso Acumulado (R\$)	R\$ 63.136,32	R\$ 181.219,82	R\$ 299.303,32	R\$ 417.386,82	R\$ 506.298,10	R\$ 550.157,12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação		ANEXO C - Cronograma Físico-Financeiro Avanço Físico					
Item	Descrição do Serviço	Período (em dias após a emissão da ordem de serviço)					
		30	60	90	120	150	180
	Estudos Ambientais - Obras de Infraestrutura Urbana						
	Estudos Técnicos						
1	Relatório de Controle Ambiental	3,30%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	3,30%
2	Plano de Controle Ambiental	1,38%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	1,38%
3	Projeto de Exploração Florestal	2,35%	4,70%	4,70%	4,70%	2,35%	
4	Projeto Ambiental						0,97%
5	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos						0,83%
6	Plano de Recuperação de Áreas Degradadas	2,95%	5,90%	5,90%	5,90%	2,95%	
	Veículos						
7	Veículo Leve - 53 kW (sem motorista)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
8	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,86%
		30	60	90	120	150	180
Item	Desembolso Mensal (%)	11,47%	21,46%	21,46%	21,46%	16,16%	7,99%
	Desembolso Acumulado (%)	11,47%	32,93%	54,39%	75,85%	92,01%	100,00%