



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Montividiu-Go	PISTA DE COOPER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA HEIDE OUTTA EM MONTIVIDIU-GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26
1.	PISTA DE COOPER NO CANTEIRO CENTRAL DA HEIDE OUTTA EM MONTIVIDIU-GO	927.899,11	% Período: 0,92	27,05% 251009,32	31,43% 291641,35	33,61% 311863,61
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.621,63	% Período: 1,00	70,00% 38235,14	25,00% 13655,41	5,00% 2731,08
2.	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS	602.165,98	% Período: 1,00	35,00% 210758,09	35,00% 210758,09	30,00% 180649,79
3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	18.921,50	% Período: 1,00	0,00% 0,00	75,00% 14191,13	25,00% 4730,38
4.	PINTURA	176.789,08	% Período: 1,00	0,00% 0,00	30,00% 53036,73	70,00% 123752,36
5.	TAMPAS DE ENTRADA DE ÁGUA E BOCAS DE LOBO	2.016,09	% Período: 1,00	100,00% 2016,09	0,00% 0,00	0,00% 0,00
6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.312,85	% Período: 1,00	27,00% 6294,47	33,00% 7693,24	40,00% 9325,14
7.	DIVERSAS	50.071,98	% Período: 1,00	0,00% 0,00	70,00% 35050,39	30,00% 15021,60
			%:	27,73%	36,04%	36,23%
Período:			Investimento:	257.303,79	334.384,98	336.210,34
			%:	27,73%	63,77%	100,00%
Acumulado:			Investimento:	257.303,79	591.688,77	927.899,11

Montividiu/GO

Local

terça-feira, 3 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade

CREA/C 1018243151/D-GO