



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 25.209.149/0001-06 - CEP: 39.508-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. João Teixeira Filho, Nº 335 - Centro Comunitário Rio verde - Fone: (38) 3833-1590 - Fax: (38) 3833-1499
planejamento@jaiba.mg.gov.br www.jaiba.mg.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

CNPJ: 25.209.149/0001-06

OBRA: DRENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS E RESIDÊNCIAS CASAS FNHIS

LOCAL: AV JOAQUIM SOUZA COUTINHO, BAIRRO PIONEIRO, JAÍBA-MG

REGIÃO/MÊS DE REF.: VIDE REFERÊNCIA - SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,03%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	17.992,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	Físico %	6,16%	100,00%			
			Financeiro	36.612,57	36.612,57	0,00	0,00	0,00
3		DRENAGEM - GALERIAS COM TUBO DE CONCRETO E POÇO DE VISITA	Físico %	90,81%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	539.327,28	134.831,82	134.831,82	134.831,82	134.831,82
TOTAL			Físico %	100,00%	29,62%	23,46%	23,46%	23,46%
			Financeiro	R\$ 593.931,85	R\$ 175.942,39	R\$ 139.329,82	R\$ 139.329,82	R\$ 139.329,82

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observações: