



PREFEITURA DE SANTA TERESA-ES



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto:	ASSENTAMENTO DE BLOCOS, MEIO FIO E DRENAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ESPÍRITO SANTO			
Endereço:	Alto Caldeirão (Clube Berguinhos) , Município de Santa Teresa-ES			
Data base:	Preço de Referência: DER-Edificações 04/2024 DER-Rodovias julho/2023 CESAN Julho/2024			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS		
			MÊS 01	MÊS 02
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,08%	77,00%	23,00%
		R\$ 21.436,08	R\$ 16.505,78	R\$ 4.930,30
02	PAVIMENTAÇÃO	51,49%	70,00%	30,00%
		R\$ 270.481,93	R\$ 189.337,35	R\$ 81.144,58
03	SERVIÇOS DE MÁQUINA/ APOIO	6,44%	50,00%	50,00%
		R\$ 33.849,35	R\$ 16.924,68	R\$ 16.924,68
04	DRENAGEM	37,83%	100,00%	
		R\$ 198.698,09	R\$ 198.698,09	
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,15%	50,00%	50,00%
		R\$ 802,61	R\$ 401,31	R\$ 401,31
	TOTAL SIMPLES - R\$	R\$ 525.268,06	R\$ 421.867,20	R\$ 103.400,86
		100%	80,31%	19,69%
	TOTAL ACUMULADO - R\$	R\$ 525.268,06	R\$ 421.867,20	R\$ 525.268,06
		100,0%	80,31%	100,00%


ADAUBERTO DO MEIRELES JUNIOR
CREA-ES: 54574/D