

Despacho-SEI

Processo Administrativo nº: 30/2026/LICITAÇÃO/CREFITO-18

SEI nº: 18.1814.000052/2026-03

Interessado: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região – CREFITO-18

Assunto: Autorização para ajuste e republicação da contratação direta

Trata-se de solicitação apresentada pelo Agente de Contratação para aprovação das alterações promovidas nos documentos de planejamento e autorização para nova publicação da contratação destinada à pintura das superfícies internas da Sala Comercial nº 02, localizada em Porto Velho/RO.

Conforme relatado, após a divulgação inicial da contratação no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, constatou-se que o objeto publicado não contemplava expressamente a pintura do teto, circunstância que afeta a definição do objeto, os quantitativos e o valor estimado da contratação.

Em razão da ocorrência, o procedimento eletrônico foi suspenso e o Documento de Formalização da Demanda – DFD, o Estudo Técnico Preliminar – ETP, o Termo de Referência – TR e a Memória de Cálculo foram devidamente revisados.

Os documentos atualizados passaram a contemplar:

- área líquida estimada das paredes: 42,45 m²;
- área estimada do teto: 21,285 m²;
- área total estimada para pintura: 63,735 m², arredondada para 63,74 m²;
- pintura das paredes nas tonalidades creme ou off-white, com uma parede na cor verde institucional;
- pintura do teto na cor branca; e
- fornecimento integral de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, proteção das instalações, limpeza final e retirada dos resíduos.

Com a inclusão da pintura do teto, o valor estimado da contratação foi atualizado para **R\$ 2.738,06 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e seis centavos)**.

Diante do exposto:

- 1) **Aprovo** as alterações promovidas no DFD, no ETP, no Termo de Referência e na Memória de Cálculo;
- 2) **Aprovo** o valor estimado atualizado de **R\$ 2.738,06**;
- 3) **Determino** que a publicação anterior realizada no Compras.gov.br e no PNCP seja tornada sem efeito, mediante anulação do procedimento eletrônico anteriormente divulgado e dos atos subsequentes que dele dependam, preservando-se os atos de planejamento devidamente retificados, nos termos do art. 71, inciso III e §§ 1º e 4º, da Lei nº 14.133/2021;
- 4) **Determino** que a contratação anterior permaneça suspensa no sistema até a conclusão das providências necessárias ao registro de sua anulação, vedada a retomada ou o prosseguimento daquela publicação;

- 5) **Autorizo** o cadastramento e a realização de nova publicação no Compras.gov.br e no PNCP, em substituição à anterior, com os quantitativos, as especificações e o valor estimado atualizados;
- 6) **Autorizo** o regular prosseguimento da contratação direta, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, observada a disponibilidade orçamentária constante dos autos e as demais formalidades legais; e
- 7) **Determino** que a nova divulgação observe integralmente o prazo para apresentação de propostas e as demais regras aplicáveis ao procedimento de dispensa eletrônica.

Caso já existam fornecedores ou interessados formalmente participantes da contratação anterior, deverá ser observado, quando aplicável, o direito de prévia manifestação previsto no art. 71, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

Encaminhem-se os autos ao Agente de Contratação para adoção das providências cabíveis.

Porto Velho/RO, data da assinatura eletrônica.

RODRIGO MOREIRA CAMPOS

Presidente do CREFITO-18



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Moreira Campos, Presidente**, em 11/09/2026, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.coffito.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0544105** e o código CRC **F9B3B54F**.

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região

Processo: 18.1814.000052/2026-03 - Documento: 0544105

CREFITO-18/SELIC - Setor De Licitação

Avenida Sete de Setembro, 2140, Edifício P.V. Residence Service, Sala 04 - Bairro Nossa Senhora das Graças - Porto Velho/RO

CEP 76804-124