

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCENARIA SOB MEDIDA, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, LOCALIZADO NO CAMPUS MARÉ DA FIOCRUZ, RIO DE JANEIRO/RJ

Unidade: Campus Maré

Pavilhão:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES			TOTAL
	1	2	3	
01 MARCENARIA	8.308,50 15,00%	24.925,50 45,00%	22.156,00 40,00%	55.390,00
Total Parcial	8.308,50	24.925,50	22.156,00	55.390,00
Total Geral	8.308,50	24.925,50	22.156,00	55.390,00