



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

ANÁLISE DE RISCOS

PAE nº 2026/2288205

1. Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de Material de consumo (vestes talares completa) destinadas ao uso do corpo docente nas solenidades de Outorgas de Grau da Universidade do Estado do Pará.
----------------	--

2. Riscos:

Risco 01:	Atraso na entrega dos materiais		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s):	Atraso nas aulas e atividades dos cursos.		
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir da empresa cumprir o prazo de entrega conforme edital, sempre mantendo contato com a empresa após enviar a nota de empenho, pedindo previsão de entrega, código de rastreio das mercadorias, em caso de atraso notificar a empresa.			Responsável: SETOR DARM

Risco 02:	Pregao eletrônico deserto ou fracassado		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s):	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.		
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de ampla fonte de dados.			Responsável: Integrantes tecnicos da contratação



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação, excluindo-se qualquer tipo de responsabilidade por eventuais fatos imprevisíveis que venham a agravar os riscos mencionados.

Considerando os variados riscos, com diferentes opções de ações preventivas e contingenciais, optou-se pela adaptação do modelo fornecido pela PGE/PA em conformidade com o previsto no § 2º do Art. 3º do Decreto nº 2.939/23.

Belém, (PA), 30 março de 2026.

SUELY MARIA QUEIROZ ANDRADE

Aux. Administrativo

INTEGRANTE TÉCNICO

DARM/UEPA