

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% - 02/2014
			EMOP	2025/08	- - 09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45% 118,05% 09/2025
			ORSE	2025/08	111,36% 69,82% 09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% - 03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- - 09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32% 10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84% 08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 179.669,40	7,94%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 103.914,22	4,59%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 473.396,80	20,91%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 455.678,77	20,13%
5	COBERTURA	R\$ 211.757,18	9,35%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 122.690,51	5,42%
7	ESQUADRIAS	R\$ 144.940,14	6,40%
8	SISTEMAS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCÊNDIO (HSI)	R\$ 43.358,90	1,92%
9	SISTEMA ELÉTRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)	R\$ 112.491,49	4,97%
10	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD)	R\$ 81.835,56	3,62%
11	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	R\$ 75.114,96	3,32%
12	ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)	R\$ 149.135,31	6,59%
13	ACABAMENTOS (HIDROSSANITÁRIOS)	R\$ 55.805,27	2,47%
14	ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV)	R\$ 23.299,49	1,03%
15	PINTURA	R\$ 18.950,21	0,84%
16	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.861,21	0,26%
17	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 5.701,20	0,25%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 476.476,57	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.787.124,05	
VALOR TOTAL:		R\$ 2.263.600,62	

Walison Barros Ferreira
Assessor Executivo de Projetos
Decreto nº 201/2025