

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - BRASILEIRA-PI
CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 981640/2025

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: SETEMBRO/2025
ORSE: SETEMBRO/2025
SICRO NOVO - DNIT: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,45%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MESES	
				1 %	2 %
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	97,3%	514.380,50		
1.1	TRECHO 01: AV. JOÃO SIRQUEIRA				
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	1.007,00	100,00%	
1.1.2	TERRAPLENAGEM	0,11%	556,50	100,00%	
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO	30,32%	155.964,34	100,00%	
1.1.4	DRENAGEM	2,24%	11.511,23	100,00%	
1.1.5	ACESSIBILIDADE - CALÇADA	29,46%	151.526,39	100,00%	
1.1.6	SINALIZAÇÃO	0,46%	2.388,80	100,00%	
1.1.7	TRANSPORTE	2,56%	13.149,28	100,00%	
1.2	TRECHO 02: AV. JOÃO SIRQUEIRA				
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,10%	530,10		100,00%
1.2.2	TERRAPLENAGEM	0,06%	292,95		100,00%
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO	15,68%	80.661,59		100,00%
1.2.4	DRENAGEM	1,19%	6.129,07		100,00%
1.2.5	ACESSIBILIDADE - CALÇADA	15,85%	81.541,24		100,00%
1.2.6	SINALIZAÇÃO	0,46%	2.388,80		100,00%
1.2.7	TRANSPORTE	1,31%	6.733,21	100,00%	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,11%	11.154,62	50,00%	50,00%
3.0	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60x1,80 m	0,62%	3.282,72	100,00%	
TOTAL	SIMPLES	100,00%		66,51%	33,49%
	ACUMULADO	100,00%		66,51%	100,00%
	VALOR TOTAL (R\$)		528.817,84	351.696,78	177.121,06


Maysa Memória Martins
Engenheira Civil
CRFA 1916098932