

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	946225/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO/MA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS N	961.019,00	% Período:	15,12%	14,11%	34,29%	36,48%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.777,95	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQL	10.957,88	% Período:	50,00%			50,00%								
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.376,12	% Período:	15,75%	14,00%	34,25%	36,00%								
1.4.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	439.102,69	% Período:	16,32%	15,88%	33,83%	33,97%								
1.5.	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	415.446,28	% Período:	14,21%	14,30%	35,62%	35,87%								
1.6.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	47.358,08	% Período:			36,08%	63,92%								
Total: R\$ 961.019,00				%:	15,12%	14,11%	34,29%	36,48%							
Período:	Repassse:	145.135,99		145.135,99	135.496,86	329.152,79	350.233,36								
	Contrapartida:	151,18		151,18	141,14	342,86	364,82								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	145.287,17		145.287,17	135.638,00	329.495,65	350.598,18								
Acumulado:	%:	15,12%		15,12%	29,23%	63,52%	100,00%								
	Repassse:	145.135,99		145.135,99	280.632,85	609.785,64	960.019,00								
	Contrapartida:	151,18		151,18	292,32	635,18	1.000,00								
	Outros:	-		-	-	-	-								
				Investimento:	145.287,17	280.925,17	610.420,82	961.019,00							

BEQUIMÃO/MA
Local

quinta-feira, 30 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 110393427-9