



**S/IVISA-RIO - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA DE ZONÓSES E DE INSPEÇÃO**  
**AGROPECUÁRIA**

PRINTING SMS-PRO-2026 17:26:45

Código: 8.949      Processo: SMS-PRO-2023/26185      Ano/ Mes de referencia: 2025/06      B.D.I.(%): 18  
Obra / Serviço: EXECUÇÃO DE OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS FERNANDO MAGALHÃES E HERCULANO PINHEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	8,000000	8,000000	306.073,76	306.073,76
2			30	60	10,000000	18,000000	382.592,21	688.665,97
3			30	90	10,000000	28,000000	382.592,21	1.071.258,18
4			30	120	12,000000	40,000000	459.110,64	1.530.368,82
5			30	150	15,000000	55,000000	573.888,31	2.104.257,13
6			30	180	15,000000	70,000000	573.888,31	2.678.145,44
7			30	210	11,000000	81,000000	420.851,42	3.098.996,86
8			30	240	9,000000	90,000000	344.332,99	3.443.329,85
9			30	270	10,000000	100,000000	382.592,15	3.825.922,00

## CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 05/02/2026 17:23:05

Código : 8.949

Processo : SMS-PRO-2023/26185

Ano/Mês de Referência: 2025/06

		VALOR	ETAPAS (DIAS)								
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)	5 (30)	6 (30)	7 (30)	8 (30)	9 (30)
1	<b>SISTEMA UNICO</b>										
1.1	HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAG	2.596.940,81	207.755,27	259.694,03	259.694,03	311.632,30	369.541,13	369.541,13	285.663,49	233.724,68	259.694,03
1.2	HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO PINI	645.365,97	51.629,28	64.536,60	64.536,60	77.443,32	96.804,90	96.804,90	70.990,26	58.082,94	64.536,57
Total	EM REAIS		306.073,76	382.592,21	382.592,21	459.110,64	573.888,31	573.888,31	420.851,42	344.332,39	382.592,15
Etapas	EM PERCENTAGEM		8,000000	10,000000	10,000000	12,000000	15,000000	15,000000	11,000000	9,000000	10,000000
Total	EM REAIS		306.073,76	688.665,37	1.071.258,18	1.530.368,82	2.104.257,13	2.678.145,44	3.098.996,86	3.443.329,85	3.825.922,00
Acum.	EM PERCENTAGEM		8,000000	18,000000	28,000000	40,000000	55,000000	70,000000	81,000000	90,000000	100,000000



# **SMS - Secretaria Municipal de Saúde**

ANEXO II-A

## **CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL**

EMITIDO EM 05/02/2026 17:23:05

Código : 8.949

Processo : SMS-PRO-2023/26185

Ano/Mês de Referência: 2025/06