



Governo de
Álvares Machado
Obras e Serviços Públicos

@gov.alvaresmachado
www.alvaresmachado.sp.gov.br
Praça da Bandeira, S/N - (18)3273-9300
19160.000 - Álvares Machado, SP

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL: ESTRADA DA AMIZADE (ROD. ARTHUR BOIGUES FILHO)

CIDADE: ÁLVARES MACHADO - SP

BASE: SINAPI 12/2025 - DER 07/2025 - CDHU 01/2026 (NÃO DESONERADO)

BDI: 20%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	1º MÊS		2º MÊS	
				VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.011,05	1,74%	R\$ 7.011,05	100%		
2.0	LIMPEZA SUPERFICIAL	R\$ 51.095,70	12,65%	R\$ 40.876,56	80%	R\$ 10.219,14	20%
3.0	SUB-BASE E BASE	R\$ 160.041,72	39,62%	R\$ 96.025,03	60%	R\$ 64.016,69	40%
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 154.065,98	38,14%	R\$ 30.813,20	20%	R\$ 123.252,78	80%
5.0	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	R\$ 30.155,19	7,47%	R\$ 15.077,59	50%	R\$ 15.077,59	50%
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.547,54	0,38%			R\$ 1.547,54	100%
TOTAL		R\$ 403.917,19	100,00%	R\$ 189.803,44	46,99%	R\$ 214.113,75	53,01%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 189.803,44	46,99%	R\$ 403.917,19	100,00%

Álvares Machado - SP, 27 de janeiro de 2026

Matheus Mozetic Romero
Diretor de Obras e Serviços Públicos Interino
CREA: 5069955505

Luiz Francisco Boigues
Prefeito Municipal