



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins nº 150 Jardimópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE CLCB								
LOCAL	EMEI CRIANÇA FELIZ, EMEI EMÍLIA MELO MARCONI, EMEI GABRIEL GIBRIM PEDRO, EMEI PADRE GISBERTO PUGLIESI (PLIMEC). Município de Jardimópolis-SP								
OBJETIVO	Processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do objeto, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra especializada.								
DATA BASE	Março/2023 - CDHU Boletim 189 Com Desoneração / FDE 01-2023 / SINAPI_03/2023 - BDI 29,5%								
ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES
1	EMEI CRIANÇA FELIZ	R\$ 15.647,43	19,45%	19,45%					
				R\$ 15.647,43					
				32,47%					
2	EMEI EMÍLIA MELO MARCONI	R\$ 26.122,64	32,47%						
				R\$ 26.122,64					
				33,32%					
3	EMEI GABRIEL GIBRIM PEDRO	R\$ 26.808,07	33,32%						
				R\$ 26.808,07					
				14,76%					
4	EMEI PADRE GISBERTO PUGLIESI (PLIMEC)	R\$ 11.870,94	14,76%						
				R\$ 11.870,94					
TOTAIS		R\$ 80.449,08	100,00%						
TOTAL MENSAL				R\$ 80.449,08					
PERCENTUAL MENSAL				100,00%					

Eng. Civil Rafael Henrique Castaldini
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Crea-SP nº 5069474840