



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

QUATÁ/SP

DATA BASE

Outubro/2023

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00				1,00
		R\$	R\$ 8.884,31				R\$ 8.884,31
2	RECAPEAMENTO COM EXECUÇÃO DE FRESAGEM	M2	905,91		905,91		1.811,82
		R\$	R\$ 91.095,38		R\$ 91095,38		R\$ 182.190,76
3	RECAPEAMENTO COM RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	M2	2.042,10		2.042,10		4.084,20
		R\$	R\$168.698,92		R\$168.698,93		R\$ 337.397,85
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	4.617,40		4.617,41		9.234,81
		R\$	R\$ 305.014,64		R\$ 305.014,64		R\$ 610.029,28
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 490.000,00		R\$ 490.000,00		R\$ 980.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 83.693,25		R\$ 74.808,95		R\$ 158.502,20
TOTAL			R\$ 573.693,25		R\$ 564.808,95		R\$ 1.138.502,20

JOAO LUIS NUNES
POLETINE:45475070822

Assinado de forma digital por JOAO
LUIS NUNES POLETINE:45475070822
Dados: 2023.11.16 13:28:33 -03'00'

ASSINATURA

JOÃO LUIS NUNES POLETINE
CREA: 507.081.071-9
ART:28027230231825856