



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

Rua: Washington Luiz, 819 - Centro - Fone (014) 3344-9000

Fax (014) 3344-9001 - CEP 18.950-000 – Ipauçu / SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipaussu		VALOR :	R\$ 993.711,00		DATA: 19/03/2024				
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PISO DE BORRACHA NA PISTA DE CAMINHADA				PRAZO: 6 MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 6.574,86	R\$ 6.574,86					
2	PAVIMENTAÇÃO PISO DE BORRACHA	Físico %	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 987.136,14	R\$ 197.427,23	R\$ 197.427,23	R\$ 197.427,23	R\$ 197.427,23	R\$ 98.713,61	R\$ 98.713,61
TOTAL		Físico %	100,00%	20,53%	19,87%	19,87%	19,87%	9,93%	9,93%
		Financeiro	R\$ 993.711,00	R\$ 204.002,09	R\$ 197.427,23	R\$ 197.427,23	R\$ 197.427,23	R\$ 98.713,61	R\$ 98.713,61

Sérgio Galvanin Guidio Filho
Prefeito Municipal

Dainara Stefani Andreza Couto Antero
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5070804261