



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOVO HORIZONTE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LOCAL: HEBE DE ALMEIDA LEITE CARDOSO/SALETE
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, nº 955 - JARDIM VILA CARDOSO - NOVO HORIZONTE - SP

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.379,16	6,92%	R\$ 1.379,16	100%	-	100%
2	REDE DE HIDRANTE	17.096,63	85,81%	R\$ 8.548,31	50%	R\$ 8.548,31	50%
3.1	FUNDAÇÃO	750,74	3,77%	R\$ 375,37	50%	R\$ 375,37	50%
3.2	SUPERESTRUTURA/ALVENARIA	697,30	3,50%	R\$ 697,30	100%		100%
Total (%):				55,21%		44,79%	100,00%
Total (R\$):		19.923,83	100,00%	11.000,14	11.000,14	8.923,68	19.923,83

Novo Horizonte - SP, 23 de Maio de 2024.

JOÃO VITOR GALHARDI NERI
Engenheiro Civil CREA/SP 5070338398

FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal