



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOVO HORIZONTE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LOCAL: HEBE DE ALMEIDA LEITE CARDOSO/SALETE
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, nº 955 - JARDIM VILA CARDOSO - NOVO HORIZONTE - SP

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.379,16	2,67%	R\$ 1.379,16	100%	-	100%
2	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	2.685,47	5,20%	R\$ 1.342,73	50%	R\$ 1.342,73	50%
3	REDE DE HIDRANTE	26.724,69	51,76%	R\$ 13.362,35	50%	R\$ 13.362,35	50%
4	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	20.837,86	40,36%	R\$ 10.418,93	50%	R\$ 10.418,93	50%
Total (%):				51,34%		48,66%	100,00%
Total (R\$):		51.627,19	100,00%	26.503,17	26.503,17	25.124,01	51.627,19

Novo Horizonte - SP, 23 de Maio de 2024.

JOÃO VITOR GALHARDI NERI
Engenheiro Civil CREA/SP 5070338398

FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal