



Adm. 2021 - 2024

**Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria**
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade Folclore



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
**SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS**

MUNICÍPIO:
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP

DATA BASE
10/2023

OBJETO:
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO		UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL	
				PERIODO 360 DIAS		PERIODO 360 DIAS			
				Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		M2						
			R\$	6.087,91		6.087,90		R\$12.175,81	
2	FUNDAÇÃO		M2						
			R\$	8.893,89		8.893,88		R\$17.787,77	
3	ESTRUTURA		ML						
			R\$	138.968,12		138.968,11		R\$277.936,23	

CNPJ 45.302.130/0001-17 – Av. Francisco Antônio Mafra, 1004 - Centro
Cep 14.390-000 - Fone (16) 3668-1233 Santo Antônio da Alegria/SP
e-mail: projetos@santoantoniodaalegria.sp.gov.br engenharia@santoantoniodaalegria.sp.gov.br



Adm. 2021 - 2024

**Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria**
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade Folclore



4	COBERTURA	Un.			
		R\$	77.216,12	77.216,12	R\$154.432,24
5	PISO	Un.			
		R\$	58.538,61	58.538,61	R\$117.077,22
6	ELÉTRICA	Un.			
		R\$	4.464,93	4.464,92	R\$ 8.929,85
7	REDE DE PROTEÇÃO	Un.			
		R\$	6.599,95	6.599,95	R\$ 13.199,90
	RECURSOS ESTADUAL		300.000,00	300.000,00	R\$600.000,00
	RECURSOS PRÓPRIO		769,53	769,49	R\$1.539,02
	TOTAL		300.769,53	300.769,49	R\$ 601.539,02

ASSINATURA _____

GERALDO BALDO FILHO
CREA/CAU: SP 0400470120
ART/RRT: