


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: VERDEJANDO CAMINHOS: ONDE ÁRVORES, BICHOS E GENTE SE ENCONTRAM	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Serviço técnico de coordenação de projeto ambiental	1	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 3.373,40	R\$ 40.480,80
Mapeamento e planejamento das áreas prioritárias para arborização	2	R\$ 9.111,96	R\$ 9.111,96	R\$ 9.111,96	R\$ 9.111,96	R\$ 9.111,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.559,80
Realização de oficinas e ações educativas	3	R\$ 0,00	R\$ 3.261,45	R\$ 3.261,45	R\$ 3.261,45	R\$ 3.261,45	R\$ 3.261,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.307,28
Plantio em áreas prioritárias	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,32	R\$ 1.210,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,64
Materiais educativos para disseminação junto à população	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.821,42	R\$ 14.821,42	R\$ 14.821,42	R\$ 14.821,42	R\$ 14.821,42	R\$ 14.821,42	R\$ 14.821,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.750,00
Aplicativo interativo	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.240,97	R\$ 8.240,97	R\$ 8.240,97	R\$ 8.240,97	R\$ 8.240,98	R\$ 8.240,98	R\$ 8.240,98	R\$ 8.240,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.927,80
Vídeo publicitário e press release	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.965,16	R\$ 6.965,17	R\$ 13.930,33

Total por período		R\$ 12.485,36	R\$ 15.746,81	R\$ 23.987,78	R\$ 38.809,20	R\$ 40.019,52	R\$ 30.907,59	R\$ 26.435,80	R\$ 26.435,80	R\$ 26.435,80	R\$ 26.435,86	R\$ 10.338,56	R\$ 10.338,57	R\$ 288.376,65
Valor de contrapartida		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.770,00	R\$ 0,00	R\$ 5.770,00
Financiamento FEHIDRO		R\$ 12.485,36	R\$ 15.746,81	R\$ 23.987,78	R\$ 38.809,20	R\$ 40.019,52	R\$ 30.907,59	R\$ 26.435,80	R\$ 26.435,80	R\$ 26.435,80	R\$ 26.435,86	R\$ 4.568,56	R\$ 10.338,57	R\$ 282.606,65

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENHIMENTO: VERDEJANDO CAMINHOS: ONDE ÁRVORES, BICHOS E GENTE SE ENCONTRAM	

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: