

 Prefeitura de VÁRZEA PAULISTA		UNIDADE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS		Assunto/ Título: Construção da “Praça Pública Angelo Sutti Neto”				
Local: Rua Domingos Stella, s/nº, esq. com Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares - Bela Cintra								
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO %	PRAZO DE EXECUÇÃO				
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.676,91	6,35%	R\$ 5.574,91	R\$ 2.775,50	R\$ 2.775,50	R\$ 2.775,50	R\$ 2.775,50
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO GERAL	R\$ 12.506,99	4,76%	R\$ 6.253,50	R\$ 6.253,50			
3.0	PLAYGROUND	R\$ 112.012,26	42,63%			R\$ 37.337,42	R\$ 37.337,42	R\$ 37.337,42
4.0	DRENAGEM	R\$ 2.560,79	0,97%		R\$ 2.560,79			
5.0	REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO	R\$ 42.870,12	16,31%	R\$ 10.717,53	R\$ 10.717,53	R\$ 10.717,53	R\$ 10.717,53	
6.0	PASSEIO PÚBLICO E FECHAMENTO	R\$ 69.943,12	26,62%			R\$ 23.314,37	R\$ 23.314,37	R\$ 23.314,38
7.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 6.206,58	2,36%					R\$ 6.206,58
TOTAL		R\$ 262.776,77	100,00%					
NO PERÍODO		%		8,58%	8,49%	28,22%	28,22%	26,50%
		INVESTIMENTO		R\$ 22.545,94	R\$ 22.307,32	R\$ 74.144,82	R\$ 74.144,82	R\$ 69.633,88
ACUMULADO		%		8,58%	17,07%	45,29%	73,51%	100,00%
		INVESTIMENTO		R\$ 22.545,94	R\$ 44.853,26	R\$ 118.998,08	R\$ 193.142,90	R\$ 262.776,77

Várzea Paulista, 18 de setembro de 2026.

PATRICIA BERNARDINA
DA SILVA:28974877805

PATRICIA BERNARDINA DA SILVA
Gestora Executiva de Obras Públicas
Engenheira Civil - CREA 5062686562

RENATO
GERMANO:25678696890
78696890

Assinado de forma digital
por RENATO
GERMANO:25678696890
Data: 2026.09.18 14:00:34
+03'00'

RENATO GERMANO
Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas