



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

SERVIÇO: PINTURA EXTERNA DE PRÉDIO PÚBLICO - POSTO DE SAÚDE CENTRAL "POSTÃO"

LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, Nº184 - CENTRO, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.952,53	35%	R\$ 6.283,39	35%	R\$ 6.283,39	30%	R\$ 5.385,76
2	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	R\$ 10.978,38	100%	R\$ 10.978,38	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	PINTURA	R\$ 27.379,18	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 13.689,59	50%	R\$ 13.689,59
4	REPAROS	R\$ 1.893,20	100%	R\$ 1.893,20	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.034,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.034,55
TOTAL		R\$ 59.237,85	TOTAL MÊS	R\$ 19.154,97	TOTAL MÊS	R\$ 19.972,98	TOTAL MÊS	R\$ 20.109,90
			TOTAL ACUM.	R\$ 19.154,97	TOTAL ACUM.	R\$ 39.127,95	TOTAL ACUM.	R\$ 59.237,85
			AVANÇO	32%	AVANÇO	66%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 13 de Maio de 2026.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA/SP 5070642806