



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA FRANCISCO FABRI, RUA FRANCISCO GIMENES ALVARES, RUA JOSÉ FERREIRA E RUA AMADEU FURLANI, JARDIM BELA VISTA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.422,88	50%	R\$ 4.211,44	50%	R\$ 4.211,44
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 13.675,52	100%	R\$ 13.675,52		
3	GUIAS	R\$ 49.509,15	60%	R\$ 29.705,49	40%	R\$ 19.803,66
4	CALÇADAS (766,82 M²)	R\$ 100.667,19	60%	R\$ 60.400,31	40%	R\$ 40.266,88
5	QUADRA	R\$ 36.049,22	22%	R\$ 7.930,83	78%	R\$ 28.118,39
6	ALAMBRADO	R\$ 54.431,92			100%	R\$ 54.431,92
7	ENTRADA DE ÁGUA E BEBEDOURO	R\$ 2.000,56	100%	R\$ 2.000,56		
8	BANCOS	R\$ 6.199,49			100%	R\$ 6.199,49
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.334,98			100%	R\$ 1.334,98
TOTAL		R\$ 272.290,91	TOTAL MÊS	R\$ 117.924,15	TOTAL MÊS	R\$ 154.366,76
			TOTAL ACUM.	R\$ 117.924,15	TOTAL ACUM.	R\$ 272.290,91
			AVANÇO	43%	AVANÇO	100%

VALOR TOTAL: R\$ 272.290,91 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

Pederneiras, 07 de Janeiro de 2026.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Raphael Tramonte Leme
Eng. Civil CREA/SP 5069465124