



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
Fone: (14) 3653-9900 – FAX: (14) 3653-1205
Rua Benjamin Constant, 300 – CEP 17380-000 – Cx.Postal 03
ESTADO DE SÃO PAULO
site: www.brotas.sp.gov.br e-mail: pmbrotas@brotas.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

Objeto: Reforma Escola Runner Baltazar

Endereço: RUA JOSIAS CERQUEIRA LEITE, 35, JARDIM PLANALTO - Brotas/SP

PROCESSO:

CONVÊNIO:

DATA DA ELABORAÇÃO: 16/05/2024

FONTE: CDHU Boletim Nº 193 // SINAPI 02/24

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS - 01 PARCELA (%)	MÊS - 02 PARCELA (%)	MÊS - 03 PARCELA (%)	MÊS - 04 PARCELA (%)	MÊS - 05 PARCELA (%)	MÊS - 06 PARCELA (%)
#	REFORMA ESCOLA RUNNER BALTAZAR	805.391,19	100,00%	R\$157.322,85 19,53%	R\$144.982,27 18,00%	R\$98.224,11 12,20%	R\$116.879,09 14,51%	R\$126.660,77 15,73%	R\$161.322,09 20,03%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.037,59	0,50%	55%	15%	15%	15%		
2	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO	188.794,51	23,44%	50%	50%				
3	PRÉDIO 01	199.917,50	24,82%	25%	25%	25%	25%		
4	PRÉDIO 02	22.897,60	2,84%				100%		
5	PRÉDIO 03	49.624,06	6,16%	4%		96%			
6	ÁREAS EXTERNAS	144.171,31	17,90%					40%	60%
7	QUADRA	43.396,48	5,39%				100%		
8	PINTURA	137.984,50	17,13%					50%	50%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.567,64	1,81%	60%					40%
TOTAL GERAL		805.391,19	100,00%	R\$157.322,85	R\$144.982,27	R\$98.224,11	R\$116.879,09	R\$126.660,77	R\$161.322,09

Brotas/SP

Local

quinta-feira, maio 16, 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Mônica de Queiroz Santana

CAU: A235153-6

RRT:

Prefeito Municipal

LEANDRO CORRÊA