



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

"Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade"

CRONOGRAMA

OBJETO:	ADEQUAÇÕES PRAÇA CECILIO	PRAZO GERAL: 30 DIAS		
LOCAL:	ZONA RURAL			
MÉTODO DE EXECUÇÃO:	Empreitada Global			
CIDADE:	Divinolândia - SP			
DATA:	21/08/2026			
REFERÊNCIA:	CDHU - VERSÃO 201 - COM DESONERAÇÃO - BDI DE 20,47%			
PRAZO GERAL:	30 dias			
ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	TOTAIS
1.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E BASE		100,00%	100,00%
		R\$ 52.914,85	R\$ 52.914,85	R\$ 52.914,85
1.1	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	R\$ 1.727,34	R\$ 1.727,34	
1.2	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00	
1.3	Concreto usinado, fck = 25 MPa	R\$ 36.306,55	R\$ 36.306,55	
1.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	R\$ 5.918,77	R\$ 5.918,77	
1.5	Armadura em tela soldada de aço	R\$ 7.954,19	R\$ 7.954,19	
2.	BASE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO		100,00%	100,00%
		R\$ 7.084,74	R\$ 7.084,74	R\$ 7.084,74
2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	R\$ 87,77	R\$ 87,77	
2.2	Forma plana em compensado para estrutura aparente	R\$ 4.153,95	R\$ 4.153,95	
2.3	Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm k=4,2 Mpa	R\$ 581,10	R\$ 581,10	
2.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	R\$ 94,73	R\$ 94,73	
2.5	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	R\$ 1.737,75	R\$ 1.737,75	
2.6	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8" (tirante)	R\$ 429,44	R\$ 429,44	
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 59.999,59	R\$ 59.999,59	R\$ 59.999,59
% EFETUADA NA ETAPA			100,00%	100,00%

ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI

Prefeito Municipal

CPF: 866.458.898-87