



# Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
OBRA	REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
LOCAL	PRESIDENTE VENCESLAU		
DATA	JANEIRO DE 2026		
REF. PREÇO	TABELA CDHU - BOLETIM 200 COM DESONERAÇÃO E SINAPI DESONERADA 02/2026	BDI: 15,00%	

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.166,24	2,24	100%		
				7.166,24		
02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 313.345,35	97,76	20%	30%	50%
				62.669,07	94.003,61	156.672,67
<b>TOTAL</b>		<b>320.511,59</b>	<b>100,00</b>			
% DO TOTAL REALIZADO				21,79%	29,33%	48,88%
VALOR R\$				69.835,31	94.003,61	156.672,67
VALOR ACUMULADO R\$				69.835,31	163.838,92	320.511,59
% ACUMULADA				22%	51%	100%

Presidente Venceslau - SP, 27 de abril de 2026

**FAUEZ MANTOVANI DORO**  
Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940