



07F300D5C2026422BFC0A8227BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras
Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003008/2024

Orçamento nº 00000056/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA COBERTA E MÓDULO ELEVADO EM ESTRUTURA TUBULAR, PARA O EVENTO “DESFILE CÍVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO” – AVENIDA GUILHERME PERERECA GUGLIELMO

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	20 Dias
035 - DESFILE CIVICO	R\$ 271.372,30	271.372,30 100,00%
Total	R\$ 271.372,30	271.372,30
Total Acumulado		271.372,30

Alessandro Augusto dos Santos
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C2026422BFC0A8227BB

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **RAPHAEL SINEZIO** registrado sob a matrícula **032450** na data 30/07/2024 16:26:53 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

1640B380-4A41-40A2-98BD-C1E3B2CC32A3

