



07F300D5C20286B219C8A0CBA56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003178/2026

Orçamento nº 00000008/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBAS HIDRÁULICAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 145.926,72	12.155,70 8,33%	12.155,70 8,33%	12.155,70 8,33%	12.155,70 8,33%	12.155,70 8,33%	12.155,70 8,33%	12.155,70 8,33%	12.155,70 8,33%	12.170,29 8,34%	12.170,29 8,34%	12.170,29 8,34%	12.170,29 8,34%
Total	R\$ 145.926,72	12.155,70	12.155,70	12.155,70	12.155,70	12.155,70	12.155,70	12.155,70	12.155,70	12.170,29	12.170,29	12.170,29	12.170,29
Total Acumulado		12.155,70	24.311,39	36.467,09	48.622,78	60.778,48	72.934,17	85.089,87	97.245,57	109.415,85	121.586,14	133.756,43	145.926,72

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C20286B219C8A0CBA56

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **103049** na data **27/01/2026** **10:58:29** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

68A78D54-84A5-4D6B-8F6F-CB2BAA8F3A63

