



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Dr. Célio Prado, 70 – São Marcos – Porto Feliz/SP
Tel. (15) 3261-9032 – www.portofeliz.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	C. ITEM
0,00					
LOTE 01-RECAMENTO RUA ROMEU CASTELUCCI - BAIRRO SÃO MARCOS	R\$ 311.941,31				R\$ 311.941,31
LOTE 02- RECAPEAMENTO RUA JOSÉ ROBERTO BATISTELA- BAIRRO SÃO MARCOS		R\$ 217.706,87			R\$ 217.706,87
LOTE 03- RECAPEAMENTO RUA DR CÉLIO PRADO E RUA VALDEMAR VERONESE - BAIRRO SÃO MARCOS			501.057,65		R\$ 501.057,65
LOTE 04- RECAPEAMENTO RUA CARDOSO PIMENTEL - BAIRRO SÃO MARCOS				201.470,11	R\$ 201.470,11
CUSTO TOTAL POR MÊS	R\$ 311.941,31	R\$ 217.706,87	R\$ 501.057,65	R\$ 201.470,11	
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$ 311.941,31	R\$ 529.648,18	R\$ 1.030.705,83	R\$ 1.232.175,94	R\$ 1.232.175,94

PORTO FELIZ, 06 DE MARÇO 2026

Michele Cristine Mauro
Engenheira Civil
CREA: 5070639399

Celio Peixoto dos Santos
Prefeito Municipal