

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS LINEU ZACARIAS "FARMACIA"

LOCAL: AVENIDA MONTE SERENO JARDIM BELA VISTA

DATA: 04/05/2026

ITEM	SERVIÇO		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30	60	90	120	150	180	
1	FUNDAÇÕES	100,00%	50%	50%					112.814,53
		R\$ 112.814,53	56.407,27	56.407,27					
2	PISO E REVESTIMENTOS	100,00%			50%	50%			75.158,00
		R\$ 75.158,00			37.579,00	37.579,00			
3	HIDRAULICA	100,00%		10%	10%	25%	25%	30%	31.441,51
		R\$ 31.441,51		3.144,15	3.144,15	7.860,37	7.560,37	9.732,47	
4	ELETRICA	100,00%	10%	10%	10%	10%	30%	30%	58.907,21
		R\$ 58.907,21	5.890,72	5.890,72	5.890,72	5.890,72	17.672,16	17.672,17	
5	PINTURA	100,00%					50%	50%	85.173,95
		R\$ 85.173,95					42.586,98	42.586,98	
6	ESQUADRIAS	100,00%				50%	50%		32.638,20
		R\$ 32.638,20				16.319,10	16.319,10		
7	COBERTURA	100,00%			100%				70.939,06
		R\$ 70.939,06			70.939,06				
8	CALÇAMENTO	100,00%	100%						29.509,70
		R\$ 29.509,70	29.509,70						
TOTAL									496.582,16

Anderson Odair Rossi
Arquiteto e Urbanista
Cau A32756-5