

saae Serviço Autônomo de Água e Esgoto Jacaré SP		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO						
		TOMADOR:	SAAE JACAREÍ					
		EMPREENDIMENTO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pintura dos reservatórios de água potável do SAAE, localizados em diversos locais da cidade de Jacaré/SP, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, insumos e mão de obra necessária à execução dos serviços					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)					Total (em R\$)
		1	2	3			
1	RESERVATÓRIOS R70 E R71	46.807,91					46.807,91
2	RESERVATÓRIO R13	10.625,25					10.625,25
3	RESERVATÓRIOS R27 - R28 - R29 e R30	30.337,02	30.337,02				60.674,03
4	RESERVATÓRIOS R43 E R45		82.057,68				82.057,68
5	RESERVATÓRIOS R46 - R51 E R69		50.940,10	25.470,05			76.410,15
6	RESERVATÓRIO R47		11.972,76				11.972,76
7	RESERVATÓRIO R52			20.442,62			20.442,62
8	RESERVATÓRIOS R59 - R60 E R76			82.405,40			82.405,40
9	RESERVATÓRIO R63			32.545,25			32.545,25
TOTAIS		87.770,18	175.307,56	160.863,32			423.941,05

Eng.º Lúcio Mauro dos Santos
Engenheiro Civil - Unidade de Manutenção de Instalações

Eng.º Alessandro Gustavo da Silva
Supervisor de Unidade de Manutenção de Instalações

Eng.º João Paulo M.M. F. Penha
Diretor de Departamento de Operação e Manutenção