

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO					
		RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ, RECONSTRUÇÃO DE GUIA E SARJETA, SINALIZAÇÃO VIARIA E CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - AVENIDA SÃO JOÃO - CEP 12956-243					
		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES			TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.306,96	3,43%	88,11%	5,95%	5,95%	100,00%
				R\$ 16.129,58	R\$ 1.088,69	R\$ 1.088,69	R\$ 18.306,96
II	NOVA GUIA E SARJETA	R\$ 12.957,13	2,43%	100,00%			100,00%
				R\$ 12.957,13			R\$ 12.957,13
III	CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 27.879,79	5,22%		100,00%		100,00%
					R\$ 27.879,79		R\$ 27.879,79
IV	RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ	R\$ 452.678,48	84,75%		50,00%	50,00%	100,00%
					R\$ 226.339,24	R\$ 226.339,24	R\$ 452.678,48
V	SINALIZAÇÃO VIARIA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 12.767,93	2,39%			100,00%	100,00%
						R\$ 12.767,93	R\$ 12.767,93
VI	ITENS COMPLEMENTARES	R\$ 9.565,02	1,79%			100,00%	100,00%
						R\$ 9.565,02	R\$ 9.565,02
TOTAL ACUMULADO			98,21%	R\$ 29.086,71	R\$ 255.307,72	R\$ 249.760,88	R\$ 534.155,31
Percentual mensal simples			%	5,45%	47,80%	46,76%	
Custo Total mensal simples			R\$	R\$ 29.086,71	R\$ 255.307,72	R\$ 249.760,88	
Percentual mensal acumulado			%	5,45%	53,24%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	R\$ 29.086,71	R\$ 284.394,43	R\$ 534.155,31	

Bom Jesus Dos Perdões/SP, segunda-feira, 21 de setembro de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

CREA SP 5070448199

ART: 2620260371056