

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO****ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL ALONSO DE ALMENDRA NA AVENIDA TIRADENTES - CENTRO
BOM JESUS DOS PERDÕES**

ITEM	ETAPA	MESES				VALORES POR ETAPA COM BDI
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.980,11	R\$ 2.771,19	R\$ 2.771,19	R\$ 2.771,19	R\$ 28.293,68
		71%	10%	10%	10%	
2	ILUMINAÇÃO	R\$ 61.781,43	R\$ 61.781,43	R\$ 61.781,43	R\$ 61.781,43	R\$ 247.125,72
		25%	25%	25%	25%	
3	MONTAGEM DE 6 ESTRUTURAS PARA OS HOLOFOTES	R\$ 42.052,41	R\$ 42.052,41	R\$ 42.052,41	R\$ 42.052,41	R\$ 168.209,65
		25%	25%	25%	25%	
4	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA	R\$ 6.665,72	R\$ 6.665,72	R\$ 6.665,72	R\$ 6.665,72	R\$ 26.662,88
		25%	25%	25%	25%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALORES MENSAL COM BDI		R\$ 130.479,67	R\$ 113.270,75	R\$ 113.270,75	R\$ 113.270,75	R\$ 470.291,93

Bom Jesus Dos Perdões/SP, quarta-feira, 22 de abril de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

CREA SP 5070448199

ART: 2620251796475