



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA MUNICIPAL "ERNESTO COSER"
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/0001-17
FONE/ FAX : (18) 3281-9777

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTES À SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS TECNOLOGIA DE DESCARGA ELÉTRICA VAPOR DE SÓDIO, PARA A TECNOLOGIA DE LED EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO HOSOUIME - MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO. TOTAL: 275 PONTOS

LOCAL: DIVERSAS VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO

DATA: 03/05/2024

ITEM	SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
		DIAS	30	60	90	
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTES À SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS TECNOLOGIA DE DESCARGA ELÉTRICA VAPOR DE SÓDIO, PARA A TECNOLOGIA DE LED EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO HOSOUIME - MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO. TOTAL: 275 PONTOS	%	34,00%	34,00%	32,00%	100,00%
		R\$	168.165,90	168.165,90	158.273,79	494.605,58
TOTAL		R\$	168.165,90	168.165,90	158.273,79	494.605,59

OBS: o tempo de execução é de 3 meses, mas o contrato da empresa pode ser de período superior

JOSÉ VALMIR FLOR
CREA 060.146.894-2
ENGENHEIRO ELETRICISTA PMPE

"Joia Ribeirinha"
"O pôr do sol mais bonito do Brasil"