



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERVENÇÕES DA E.M. JOVITA TERIN NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ITEM	SERVIÇOS	MESES			MÊS 01			MÊS 02		
		TOTAL	%			%			%	TOTAL
1	PISO	R\$ 38.347,72	100,00%	R\$	23.008,63	60%		15.339,09	40%	R\$ 38.347,72
TOTAL COM BDI		R\$ 38.347,72	100,00%		R\$ 23.008,63	60,00%		R\$ 15.339,09	40,00%	R\$ 38.347,72

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS