



Prefeitura Municipal UBARANA

Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Ubarana/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Extensão de Rede com Iluminação pública em diversos pontos, no município de Ubarana - SP

Local: Vários logradouros do município e Centro de Lazer Gentil Moreira

Serviços	PROCESSO LICITATORIO- MÊS 1	PROCESSO LICITATÓRIO- MÊS 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00%				
			R\$ 6.490,34				R\$ 6.490,34
2. RUA JOÃO VIRGINIO DOS SANTOS			50,00%	50,00%			
			R\$ 8.070,41	R\$ 8.070,40			R\$ 16.140,81
3. RUA MANOEL TEODORO DO PRADO			50,00%	50,00%			
			R\$ 3.810,84	R\$ 3.810,84			R\$ 7.621,68
4. AV. OLMINDO VIRGINIO DOS SANTOS			25,00%	25,00%	50,00%		
			R\$ 3.885,63	R\$ 3.885,63	R\$ 7.771,26		R\$ 15.542,52
5. AV. WALDIR PALA				25,00%	25,00%		
				R\$ 8.070,40	R\$ 8.070,41		R\$ 16.140,81
6. ÁREA DE LAZER			100,00%				
			R\$ 30.476,48				R\$ 30.476,48
7. POSTE DANIFICADO AV. WALDIR PALA					100,00%		
					R\$ 11.049,34		R\$ 11.049,34
8. RUA JOSÉ VIRGINIO DOS SANTOS			100,00%				
			R\$ 2.519,03				R\$ 2.519,03
9. ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E DA PRAINHA				30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ 69.992,74	R\$ 69.992,74	R\$ 93.323,66	R\$ 233.309,14
RECURSO PRÓPRIO			R\$ 22.683,12	R\$ 38.520,41	R\$ 39.774,08	R\$ 38.312,54	R\$ 139.290,15
RECURSO ESTADUAL			R\$ 32.569,60	R\$ 55.309,60	R\$ 57.109,67	R\$ 55.011,12	R\$ 200.000,00
TOTAL			R\$ 55.252,73	R\$ 93.830,01	R\$ 96.883,75	R\$ 93.323,66	R\$ 339.290,15

Ubarana/SP, 01 de junho de 2026.

THAIS DA SILVA RIBEIRO
Engenheira Civil-CREA 5070082880

VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ
Prefeito Municipal