

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ARARUNA		PRIORIDADE Nº 64	SAM	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	VILAS RURAIS ANDORINHA, ARARA AZUL E SOL NASCENTE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			12/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08 Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 5.533.541,85	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.979.510,07 35,77%	Valor total dos Materiais: R\$ 3.554.031,78 64,23%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 5.533.541,85	
Medição 1 - Início	30	R\$ 1.474.687,89	Placa de obra na Rua Juruti e Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua Andorinha
Medição 2	30	R\$ 579.952,97	Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua Juruti
Medição 3	30	R\$ 559.856,58	Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua Colibri
Medição 4	30	R\$ 409.584,52	Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua Parda
Medição 5	30	R\$ 372.964,76	Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua Alvaro José Toigo
Medição 6	30	R\$ 562.269,23	Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua Anita Toigo
Medição 7	30	R\$ 604.425,69	Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua Bernardo Valarini
Medição 8	30	R\$ 969.800,21	Serviços de Terraplanagem / Drenagem / Base e Sub-Base / Revestimento / Meio-fio e sarjeta da Rua João Rodrigues e todos os Serviços de Urbanização de todas as ruas

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR - CREA PR-141.864/D - ART/RRT Nº 1720256706216	GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	