

MEDIÇÕES/ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	AGUDOS DO SUL	SAM	
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - COBERTURA ARQUIBANCADA	LOTE	1
Local Obra:	CENTRO		

Nº Medições/Etapas 6
 USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2																				
1.2.3																				
11398	100,0%	1,00																		
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAS	100,0%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1																				
2.1.2																				
102281	100,0%		28,80																	
2.1.8																				
99999	100,0%		18,00																	
4 - ESTRUTURAS	100,0%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1																				
4.1.2																				
96541	100,0%		28,80																	
92209	100,0%		30,00																	
4.2																				
4.2.3																				
96548	100,0%		720,00																	
4.2.6																				
89997	100,0%		468,00																	
4.3																				
4.3.4																				
4.3.4.1																				
103672	100,0%		3,60																	
96558	100,0%		7,20																	
6 - COBERTURA	100,0%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5																				
94213	100,0%			322,00																
6.11																				
100434	100,0%			106,00																
x																				
2408149	100,0%			3.801,00																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
QUILHERME JOSÉ MOLETTA - CREA PR-123.482/D - ART/RRT Nº	GENEZIO GONCALVES DA LUZ
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	