

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	AGUDOS DO SUL		PRIORIDADE Nº	78	SAM	63
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVÃOZINHO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				28/11/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.341.662,02	Valor total Mão de Obra:		R\$ 468.383,12	Valor total dos Materiais: R\$ 873.278,90
					34,91%	65,09%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.341.662,02	
Medição 1 - Início	30	R\$ 123.957,35	Será executado no início a instalação da placa e a terraplenagem da obra e drenagens
Medição 2	30	R\$ 277.073,79	Na etapa 2 será realizado parte dos serviços de base e sub-base
Medição 3	30	R\$ 237.646,23	Na sequencia será finalizado os serviços de bae e sub-base
Medição 4	30	R\$ 286.407,53	Na etapa 4 será executado pare dos serviços de revestimento
Medição 5	30	R\$ 198.946,70	Sera finalizado os serviços de revestimentos
Medição 6	30	R\$ 217.630,42	Sera a conclusão dos demais serviços

Resp. Técnico (assinatura digital):		Prefeito(a) (assinatura digital):	
GUILHERME JOSÉ MOLETTA - CREA PR-123.482/D - ART/RRT Nº 1720253883885		GENEZIO GONÇALVES DA LUZ	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE			