

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	PRIORIDADE Nº	60	SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1		
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PRIMAVERA	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			22/10/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

<b>Valor GLOBAL do projeto:</b>	<b>R\$ 2.171.950,19</b>	<b>Valor total Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 536.960,33</b>	<b>Valor total dos Materiais:</b>	<b>R\$ 1.634.989,86</b>
			<b>24,72%</b>		<b>75,28%</b>

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 2.171.950,19	
Medição 1 - Início	30	R\$ 182.427,56	Ruas 1 e 2: Execução dos serviços: placa de obra; terraplenagem; meio-fio e serviços de urbanização completos.
Medição 2	30	R\$ 530.266,88	Ruas 1 e 2: Execução do recapeamento asfáltico, com sinalização completa e fornecimento de laudos comprobatórios. Ruas 3 e 4: Execução dos serviços: terraplenagem; meio-fio e serviços de urbanização completos.
Medição 3	30	R\$ 418.336,47	Ruas 3 e 4: Execução do recapeamento asfáltico, com sinalização completa e fornecimento de laudos comprobatórios. Ruas 5, 6 e 7: Execução dos serviços: terraplenagem; meio-fio e serviços de urbanização completos.
Medição 4	30	R\$ 350.328,00	Ruas 5, 6 e 7: Execução do recapeamento asfáltico, com sinalização completa e fornecimento de laudos comprobatórios. Ruas 8 e 9: Execução dos serviços: terraplenagem; meio-fio e serviços de urbanização completos.
Medição 5	30	R\$ 466.661,39	Ruas 8 e 9: Execução do recapeamento asfáltico, com sinalização completa e fornecimento de laudos comprobatórios. Ruas 10 e 11: Execução dos serviços: terraplenagem; meio-fio e serviços de urbanização completos.
Medição 6	30	R\$ 223.929,89	Ruas 10 e 11: Execução do recapeamento asfáltico, com sinalização completa e fornecimento de laudos comprobatórios.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
JEAN CARLOS GIBBERT - CREA PR-167.999/D - ART/RRT Nº 1720255137455	MAXWELL SCAPINI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE



**PARANACIDADE**



Documento assinado eletronicamente por:  
**Jean Carlos Gibbert (22/10/2025 15:00:40)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2025102215004061.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controlado=2025102215004061>