



SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA

OBJETO: Levantamento topográfico de APPs e elaboração de relatórios técnicos relacionados à SC 283, trecho Entr. BR 153 - Entr. Acesso à Rua Tancredo de Almeida Neves (em Concórdia), com extensão de 4,4 km, para obter a renovação da Licença Ambiental de Operação da rodovia

ATIVIDADES	PREÇO	MESES		TOTAL
		1	2	
1. Relatório para obtenção de LAO conforme termo de referência				
1.1 Relatório Conclusivo	R\$ 48.785,38		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 48.785,38	R\$ 48.785,38
PREÇO TOTAL GLOBAL	R\$ 48.785,38			

% TOTAL MENSAL	0,00%	100,00%	100,00%
(R\$) TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ 48.785,38	R\$ 48.785,38
% TOTAL ACUMULADO	0,00%	100,00%	100,00%
(R\$) TOTAL ACUMUADO	R\$ -	R\$ 48.785,38	R\$ 48.785,38