



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 24938/SIE - 1/2024
Data referência do orçamento : 20/03/2024
Descrição : Levantamento topográfico de APPs e elaboração de relatórios técnicos relacionados à SC 283, trecho Entr. BR 153 - Entr. Acesso à Rua Tancredo de Almeida Neves (em Concórdia), com extensão de 4,4 km, para obter a renovação da Licença Ambiental de Operação
Versão : Versão Inicial
Trecho : SC 283, trecho Entr. BR 153 - Entr. Acesso à Rua Tancredo de Almeida Neves (em Concórdia)
Dimensão : 1,00 UN
Data Base : 01/10/2023
Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		60

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)								
Consultoria	%	100,00		100,00								
	R\$	48.785,38		48.785,38								
Valor parcial:	R\$	48.785,38	0,00	48.785,38								
Valor acumulado:	R\$	48.785,38	0,00	48.785,38								

Edinei Coser
Engenheiro