



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 24945/SES - 1/2024
Data referência do orçamento : 22/03/2024
Descrição : Contratação de Projetos Executivos para Rede e Tratamento de Esgoto e Rede de Drenagem Superficial do Hospital Santa Teresa
Versão : Versão Inicial
Dimensão : 118.950,54 M2
Data Base : 01/01/2024
Órgão solicitante : 480001 - SES - Sec. de Estado da Saúde
Órgão elaborador : 480001 - SES - Sec. de Estado da Saúde

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
Serviços Técnicos	%	100,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00				
	R\$	92.781,42	9.278,14	13.917,21	13.917,22	13.917,21	13.917,21	27.834,43				
Valor parcial:	R\$	92.781,42	9.278,14	13.917,21	13.917,22	13.917,21	13.917,21	27.834,43				
Valor acumulado:	R\$	92.781,42	9.278,14	23.195,35	37.112,57	51.029,78	64.946,99	92.781,42				

Karen da Silva Hisse Mourão
Eng. Civil

Karen da Silva Hissê Mourão
Eng. Civil



Assinaturas do documento



Código para verificação: **PT2P8A67**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAREN DA SILVA HISSE MOURAO (CPF: 032.XXX.729-XX) em 05/04/2024 às 15:09:29

Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 25/09/2023 - 15:51:34 e válido até 24/09/2024 - 15:51:34.
(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwNjc0NDFFNjg2NTVfMjAyNF9QVDJQOE2Nw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00067441/2024** e o código **PT2P8A67** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.