

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES
Departamento de Obras Públicas



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto de iluminação pública para substituição da iluminação existente a vapor de sódio por LED na BR480
Local: BR-480 ACESSO PRINCIPAL - CHAPECÓ - SC
Área: 1,00 m²
Preço: R\$ 1.462.123,80

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1	2	3	4	5	6
				% R\$	% R\$	% R\$	% R\$	% R\$	% R\$
1	Canteiro Central	R\$ 1.002.388,01	68,56%	50,00% 501.194,01	50,00% 501.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Canteiro Lateral Esquerdo	R\$ 236.606,55	16,18%	50,00% 118.303,28	50,00% 118.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Canteiro Lateral Direito	R\$ 223.129,24	15,26%	50,00% 111.564,62	50,00% 111.564,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Período:				50,00% 731.061,90	50,00% 731.061,90	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
Acumulado:				50,00% 731.061,90	100,00% 1.462.123,80	100,00% 1.462.123,80	100,00% 1.462.123,80	100,00% 1.462.123,80	100,00% 1.462.123,80

