



ANEXO I – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS			
Fase de análise			
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato	
Risco - Compra de Curso de Capacitação, Compra direta por inexigibilidade, não há necessidade de um controle mais aprofundado devido a compra acontecer em apenas uma etapa, da mesma forma que a execução do curso, em apenas uma semana. RESOLUÇÃO N° 0005/2024, Art. 5º, § 1º O gerenciamento dos riscos poderá ser dispensado, mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade, notadamente nos casos de contratação direta.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Danos	1. ... 2. ...		
Ações preventivas			Responsável:
1. ... 2. ...			
Ações de Contingência			Responsável:
1. ... 2. ...			

Navegantes, 14 de Outubro de 2025

JASSANAN RAMOS

VEREADOR