

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC							
OBJETO:		QUADRAS DE BASQUETE 3X3 NO JARDIM BOTÂNICO					
RUA:		JARDIM BOTÂNICO DE CURITIBANOS					
BAIRRO		ÁGUA SANTA				BDI:	
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Itens	Serviços	Valor do serviço		Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04
QUADRAS DE BASQUETE 3X3 NO JARDIM BOTÂNICO		199.877,00	Parcela (%)	28,86%	71,14%		
			Parcela (R\$)	R\$ 57.681,00	R\$ 142.196,00		
			Acumulado (%)	28,86%	100,00%		
			Acumulado (R\$	R\$ 57.681,00	R\$ 199.877,00		
2.1	PREPARAÇÃO DE BASE PARA O RECEBIMENTO DE PISO MODULAR, APLICAÇÃO DE ESTUQUE PARA TAPAR AS IMPERFEIÇÕES E LIXAMENTO SUPERFICIAL COM LIXADEIRA DE PEDRA PARA TIRAR AS REBARBAS E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIE	25.857,00	Parcela (%)	100,00%	0,00%		
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%		
			Valor (R\$)	R\$ 25.857,00	R\$ 0,00		
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3/ DIMENSÕES DE 30X30, COM 44 PINOS DE AMORTECIMENTO POR PEÇA, ABSORÇÃO DE QUEDA DE 130CM DE ALTURA E DEMARCAÇÕES DE BASQUETE 3X3	159.120,00	Parcela (%)	20,00%	80,00%		
			Acumulado (%)	20,00%	100,00%		
			Valor (R\$)	R\$ 31.824,00	R\$ 127.296,00		
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE COM ESTRUTURA E REDE/ ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 4" SIMPLES/ TABELA OFICIAL DE POLICARBONATO TRANSPARENTE/ ARO DE BASQUETE FLEXÍVEL/ REDE OFICIAL	14.900,00	Parcela (%)	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%		
			Valor (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00		
Observações:							
LOCAL: Curitiba/SC					ANAJARA MELLO		
DATA: 07/08/2024					CAU A32469-8		