



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 27268/UDESC - 1/2026
Data referência do orçamento : 14/04/2026
Descrição : Contratação de diagnóstico estrutural e elaboração de projetos executivos para adequação da cobertura metálica e das áreas internas do ginásio da UDESC CERES.
Versão : Versão Inicial
Dimensão : 1.850,00 M2
Data Base : 01/02/2026
Órgão solicitante : 450022 - UDESC - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
Órgão elaborador : 450022 - UDESC - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		90

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)							
Serviços Técnicos	%	100,00	20,00	40,00	40,00							
	R\$	87.685,71	17.537,14	35.074,29	35.074,28							
Valor parcial:	R\$	87.685,71	17.537,14	35.074,29	35.074,28							
Valor acumulado:	R\$	87.685,71	17.537,14	52.611,43	87.685,71							

KAROLINE ANGELICA MARTINS
Engenheira civil



Assinaturas do documento



Código para verificação: **S4H11W3O**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAROLINE ANGÉLICA MARTINS (CPF: 074.XXX.909-XX) em 06/05/2026 às 17:33:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2024 - 13:27:57 e válido até 02/04/2124 - 13:27:57.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTUwMDNfMTUwMDVfMjAyNI9TNEgxMVczTw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00015003/2026** e o código **S4H11W3O** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.