



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE AGUDO	APELIDO EMPREENDIMENTO COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO	DESCRIÇÃO DO LOTE MEIO-FIO LOTEAMENTO DESPRAIADO
------------------	--------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO	66.677,22	% Período:	100,00%	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.1.	MEIO-FIO	66.677,22	% Período:	100,00%											

<b>Total: R\$ 66.677,22</b>		%:	100,00%												
Período:	Repasso:	-													
	Contrapartida:	66.677,22													
	Outros:	-													
	<b>Investimento:</b>	<b>66.677,22</b>													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasso:	-													
	Contrapartida:	66.677,22													
	Outros:	-													
	<b>Investimento:</b>	<b>66.677,22</b>													
Administração Local:															



Documento assinado digitalmente  
MELANIE FALCONE LONGHI  
Data: 27/01/2026 13:27:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGUDO/RS  
Local  
terça-feira, 27 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MELANIE FALCONE LONGHI  
CREA/CAU: RS A64390-4  
ART/RRT: 16197464